Municipio de Loja
INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE AVANCE Y

LIQUIDACION ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 06
PERIODOS DEL AL 01 al 05 DE ENERO DE 2021.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

llustracion 1: Estado Actual PTAR LOJA

Contratista: Consorcio AB Loja

Ubicacién: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja.
Area de implantacién: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10.50 Ha.

El Municipio de Loja determina el caudal de la descarga de las aguas residuales entre 0.60
m3/s y 0.80 m3/s, indicando que el valer determinado es de 0.70 m3/s. En el sitio de descarga
del rfo Zamora presenta un caudal de 2.65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR LOJA,
ha sido proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada
a la planta de 1.44 m3/s.

El proyecto de planta de tratamiento, estd constituido principalimente por: una obra de
llegada; una unidad de pre tratamiento, conformada por 4 canales de desarenador; dos
unidades de decantacion primaria de forma cilindrica hueca con diémetro de 30.00 metros y
altura de 3.60 metros: dos filtros percoladeres de forma cilindrica hueca de 30.00 metros de
diametro y 4.4 metros de altura, para el tratamiento bioldgico; dos unidades de decantacion
secundaria de forma cilindrica hueva de 30.00 metros de didmetro y 3.60 metros de altura;
dos lineas de desinfeccién rectangulares para desinfeccién del agua tratada; una linea de
fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta por fres unidades
circulares de 14.00 metros de diametro y 3.60 metros de altura para el espesamiento de
fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacion de fangos, una unidad de
estabilizacién de fangos con cal y aimacenamiento de los mismos.
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' Municipio de Loja
2. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA
TNSTITUCION: MUNICIPIO DE LOJA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE REGENERACION URBANA
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AB LOJA
FISCALIZACION: ING. CARLOS JIMBO MUROZ
ALCALDE: ING. JORGE BAILON ABAD
ADMINISTRADOR DE
CONTRATO DE OBRA: INGENIERO CIVIL: RICHARD VACA CARRION
REPRESENTANTE LEGAL DE _
LA CONTRATISTA: SR. ING. JOSE MARIA TRAPAGA FERNANDEZ

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
ORJETO: RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA
MONTO DEL CONTRATO: $15,703,942.01 | FiRMA DEL CONTRATO 28/11/2017
SECTOR: BARRIO LA FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO
FINANGIAMIENTO: BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF
CONTRATO No. ESCRITURA PUBLICA-2017-11-01-005-P04103
cODIGO LIGITAGION INTERNACIONAL DE OBRA: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
; - DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA

PLAZO DEL CONTRATO: 18 MESES (540 DIAS)_. ENTREGA DEL ANTICIPO
ANTICIPO (30%): $4,711,182.60 | FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO; 20/2/2017
REAJUSTE DE PRECIOS: CLAUSULA OCTAVA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE PRECIOS

3. AVANCE FiSICO Y ECONOMICO

El avance fisico se determina en base a la Reprogramacion No. 12 del Cronograma Valorado de
trabajos, aprobado y por las partes mediante el ACTA DE REINICIO DE OBRA N° 03 (TRES) ¥
i CONVALIDACION DE PLAZO, DENTRO DEL CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA

ETAPA".

Para obtener el avance fisico dsl proyecto fisico del proyecto se relaciona el valor planillado
ejecutado de la planilla mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucién

de acuerdo con el cronograma vigente.

4. TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE PERIODO

AVANGE ECONOMICO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 06

Conlrate Nro. 24T 1101 005 P04103 Anticipo i 0%
Coniralista: CONSORCIO AB LOJA
Monto del
Monto del Cantralo USD: TR Anliclpo: SINANTICIO
PLANILLA | EJECUTADD EN PLANILLA DE OBRA REPROGRAMACION 12 e
Planifla Nro. Periodo Flanilta Monte Planillado R i Monto A |adh Monto Parcial Pamauiede Monta Acemulado g QESERUACION
Avance Mvance Acumulado
1 14-{eb-20) 29-feb-20 $50,999.43 14 45% £50,098.43 §50,996.43 14.45% §50,998.43 14.45% NOAPLICAMULTA
2] {-mar-20| A7-mar-20 $4.707.89 1.33% $55,706.32] §4 707 89 1.33% $56,706.32 15.78%) NO APLICAMULTA
3 T-jun-2 5jun-20 5921384 261% $84.020.16) $9.213.89 261% $64,520.18 18.35%,| NO APLICAMULTA
4 18-a90-201 3{-ago-20) 11077389 3136%) 175,634 .05] $105,154 47| 20.79% $170,074.53 48.18%| WO APLICAMULTA
b 28-dic-20) 3-dic-20 $44,914.35) 1272%| $220548.40) SO0 0.00% §170,074.53) 48,18%| NO APLICA MULTA
,-" 6 1-eneH Sane-21 ﬂlﬁ‘ﬂﬂl 930% 526336832 £0.00] 0.00% $1A0,07453) 48.18%, MO APLICAMULTA

' En cumplimiento de mis funciones como fiscalizador del proyecto amparado en la resolucién No.
) 0092-AL-2020 emitida por el Ing. Jorge Baildén Abad, Alcalde del Cantén Loja, la fiscalizacion
durante el mes de enero de 2021, corrobord a ejecucion de los siguientes rubros que forma parte
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de la planilla de obra No.6 del Acta de Diferencia de Cantidades 06, manteniendo siempre como
objetivo principal y base del cumplimiento de mis actividades, el aseguramiento permanente de
calidad y los productos para la satisfaccién del Municipio de Loja. Controlando que los trabajos
se ejecuten de acuerdo a sus especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones
del administrador y normas técnicas aplicables. Ademas, una supervision continua de los equipos
y materiales en el Proyecto, atendiendo oportunamente las consultas y requerimientos del
Contratista, dando soluciones técnicas oportunas a preblemas surgidos durante la ejecucion del

contrato.

OBRA CIVIL

Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2

Suministro e instalacién de tuberia PRFV dia’metm 1400 mm
Hormigén premezclado fc=300Kg/om2 + impermeabilizante
Encofrado recto en muros de estructura y alzado

Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio)

Junta de PVC de 22 cm

Hormigdn premezclado en rellenos en PTAR de fc'=140 Kg/lcm2

Cama de arena para tuberia h=10cm

Se procedié a realizar la medicién conjuntamente con el Contratista de cada uno de los rubros
que conforman la presente planilla, con el fin de verificar las cantidades que se anexan en ia
memoria de calculo.

41. COMPONENTE AMBIENTAL

Mediante Memorando adjunto, de fecha 10 de febrero de 2021, el Ing. Victor Hugo Martinez,
Técnico de Apoyo Fiscalizacién Provisional-PTAR Loja, manifiesta que no existen observaciones
al Informe y Matriz del Cumplimiento del Plan de Mansjo Ambiental elaborado por el Consorgio
AB Loja del mes de diciembre de 2020.

Se concluye que, dentro del presente perfodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la Normativa
Legal y Técnica relacionada al componente Ambiental en la Ley Ecuatoriana, determinando los

siguientes porcentajes:

- Se acumula un cumplimiento del PMA que llega al 70.00%.
- El cumplimiento de rubros contractuales llega al 53.74%.

5. RESUMEN DE PORCENTAJES DE SUBCONTRATACION

El sub contratista CONSULTAN TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA acumula hasta el periodo 01
al 31 de enero del 2021 los siguientes porcentajes:

-  Contrato Principal ejecutado: 10.654%
- Contrato Complementario No. 1 acumula un: 0.407%
- Contrato Complementario No. 2 acumula un: 0.124%
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- Municipio de Loja
' - Contrato Complementario No. 3 acumula un: 0.025%

E| sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CiA. LTDA acumula hasta el periodo 01
al 30 enero del 2021 los siguientes porcentajes:

- Contrato de obra civil ejecutado: 8.073%
- Contrato Complementario No. 1 acumula un: 0.022%
- Contrato Complementario No. 2 acumula un: 0.074%

El subcontratista la compafifa ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

- Acumula hasta este periodo un: 0.004%
El sub contratista la EMPRESA EDWIN JOSE BUSTAMANTE CABRERA:

- Contrato Principal ejecutado: 1.166%
- Contrato Complementario No. 4 acumula un: 0.175%

El sub contratista la ADECO:

- Contrato Complementario No. 2 acumula un: 0.004%
E] sub contratista la SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL

- Contrato Principal ejecutado: 0.00% . _
- Contrato Complementario No. 4 acumula un: 0.029%

En base a la subcontratacion vigénte, se acumula un 18.688% de rubros subcontratados,
cumpliendo con lo indica la ley ecuatoriana.

6. RESUMEN DE AVANCE DE PLANILLA

Elavance de la planilla de obra No. 5 del Acta de Diferencia de Cantidades 08, segun las cantidades
aprobadas y revisadas, cuyos anexos se encuentran en este expediente, es de 62.48% con
respecto al monto del contrato complementario

Contrato Complementarios

Hasta la presente fecha, se han legalizado los siguientes documentos:

- Contrato Complementario No. 1
- Contrato Complementario No. 2
- Contrato Complementario No. 3
- Contrato Complementaric No. 4
- Acta de Diferencia de Cantidades 04
- Acta de Diferencia de Cantidades 06

7. LIQUIDACION ECONOMICA

Mediante oficio ABL-2021-CONS-FIS-0004 remitido el 05 de enero de 2021, el Contratista
Consorcio AB Loja comunica que, todas las actividades posibles de ejecutar para el Acta de
Diferencia de Cantidades 06 han sido finalizadas y completadas a fecha 05 de enero de 2021,
por lo que, en base a lo mencionado se procede a realizar la liquidacion econémica de acuerdo

al siguiente cuadro:
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' Municipio de Loja

LIQUIDACION ECONOMICAADC06
ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES No. 06
Monto del Contrato USD: $352,992.19 Anticipo (30%) SIN ANTICIPO
Planilla g P Porcentaje de Monto Porcentaje
B, Periodo Planilla Monto Planillado o Hotemilaia Actiuiiilids

i 14-feb-20 29-feb-20 $50,998.43 14.45% $50,998.43 14.45%

2 1-mar-20 17-mar-20 $4,707.89 1.33% $55,706.32 15.78%

3 1-jun-20 5-jun-20 $9,213.84 251% $64,920.16 18.39%

4 18-ag0-20 |  31-ago-20 $110,713.89 31.36% $175,634.05 49.76%

5 28-dic-20 31-dic=20 $44,914:35 12.72% $220,548.40 62.48%

3] 1-ane-21 5-sne-21 $32,820.92 9,30% $253,369.32 71.78%

TOTAL $263,369.32
TOTAL PLﬂN|LLMJO ADCO06 $253 360.32
! 'SALDO '$99,622.87
8. LIQUIDACION DE PLAZOS
Plazo Contractual: 60 dias
LIQUIDACION DE PLAZOS 5

Descripcidn Fecha Trab";?: £ Observacion
Suscripcion del Acta 02 de cetubre de 2019 ' Acta de Diferencia de Cantidades 06
Inicio de Actividades | 14 de febrero 2020 Acta de Reinicio
Suspensién de Trabalos | 16 de marzo.de 2020 3 | Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-076-OF
Reinicio de Trabajos No.1 | 01 de‘junio de 2020 Acta de Reinicio No. 02
e de Trabajos | o6 ge junio de 2020 6 Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-093-OF
Reinicio de Trabajos No..2 | 17 de agosto de 2020 Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-202-OF
Duspensidn de Trabajos | o1 e septiembre de 2020 15 | Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-220-OF
Reinicio de Trabajos No. 3 | 28 de diciembre de 2020 Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-313-OF
Finalizacién de Trabajos 05 de enero de 2021 8 ABL-2021-CONS-FIS-0004

DIAS LABORADOS 60

- Nota: El Consorcio AB Loja ejecuté el Acta de Diferencia de Cantidades en un total de
80 dias, se encuentra dentro del plazo contractual establecido, por lo tanto, no registra

mora.

9. LIBRO DE OBRA

Se adjunta copia del libro de obra, en el cual se establecen las actividades realizadas en el
pericdo.

10. CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Las garantias del Consorcio AB Loja, se detallan a continuacion:
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Municipio de Loja

GARANTIA EMISOR POLIZANro. | VALOR ASEGURADO | FECHA EMISION Lo
DESDE HASTA
GARANTI AS VIGENTES CONTRATO PRINCIPAL

Buen Uso Anficipo Seguros Confanza | BU-179386 $1,574,416.74 Smar-21|  13-mar-21 14-may-21

Ffal Cunyplimienis Seguros Confianza | CC-179384 $785,197.10 2-dic-20{  21-ene-21 14-may-21

Responsabilidad Civil | Segures Equinoccial 57462 $3,527.250.00 25.fb-21 1022 21-un-23

Rigsgo para

Confrafshs Seguros Equinoccial 51417 | $16,073,942.01 25-kb-21|  30-mar-21 21-sep-23
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 1

FielCumplimienio | Seguros Confanza | CC-0181578 B8t Smar-21]  13-mar-21 14-may-21
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 2

Fiel Cumplimienio Seguros Confanza CC-295275 ' $10,265.51 S5-mar-21|  13-mar-21 14-may-21

Buen Uso Anfcipo Saguros Confianza BU-293025 $19,.207.19 Smar-21]  13-mar-21 14-may-21
GARANTIAS VIGENTES COMT,RATO COMPLEMENTARIO 3

Fiel Cunplimients | Seguros Gonfanza | GC-303435 5278837 smer-2t| 13mar21]  Mmay-21
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 4

Fiel Cumplimiento Seguros Confanza CC-379575 $20,185.05 ' S-mar-21|  13-mar-21 14-may-21

BuenUso Anfcipo | Seguros Conflanza | BU-354405 - $121,110.32 Sqar-21|  13-mar-21 14-may-21

Del andlisis del cuadro de anterior se concluye que las garantias presentadas por el Consorcio
AB Loja se encueniran vigentes.

41. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Los rubros, cantidades de cbra, memoria de célculo, asf como anexos de los frabajos
ejecutados en el presente periodo de la planilla de obra No. 5 del Acta de Diferencia de
Cantidades 08, cumple de acuerdo a los documentos contractuales.

- Dentro de las actividades ejecutadas por el Consorcio AB Loja con relacion a los
componentes de Manejo Ambiental y Seguridad industrial, se concluye que el Contratista
ha cumplido con lo establecido en las normativas vigentes.

- Dentro del presente periodo la contratista ha cumplido con sus obligaciones
contractuales y no ha presentado causales para ser multada. _

- Del andlisis realizado, esta fiscalizacion informa que las garantias presentadas por ¢l
Consorcio AB Loja, se encuentran vigentes.
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Municipio de Loja
Oficio N® ML-PTARL-ADRV-2020-083-OF
Loja, 05 de junio de 2020

Ingeniero ‘
Mauricio Manolo Abarca |
PROCURADOR COMUN [
CONSCRCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Ciudad. -

Asunto: Suspension Acta de Diferencia de Cantidades No. 08 ;

Referencia: OF - 01117-2020-FISCPTARLIACS \ ) e '-

De mi consideracion;

En base a la motivacion par parte de la Contratista mediante oficio ABL-2020-FIS-0040.R9, "3
suscrito el 27 de mayo por el Ing. José Maria Trapaga, Representanie Legal del Consorcic
AB Loja. en el cual solicitan la suspensi{)ﬁ temporal de |a gjecucion del Acta de Cantidades
No. 06 y al oficio OF. - 011 17-2020-FISCPTARL-ACS, con fecha 01 de junio de 2020, suscrito
por el Ing. Mauricio Manolo Abarca Romén, Procurador Comun del Consorcio Loja Verde y
Sustentable, Fiscalizacion en donde se aprusba la misma, por medio de la presenle,
autorizo la suspension del Acta de Diferéncia de Cantidades No. 06 tanto para coniratista
como para fiscalizacion, a partir del dia 06 de junio de 2020.
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Certifico.que ¢l presente documento

- Es fiel copia de su ariginal.
Municipio de Loja Loja,--.--.fff { 3,{ %{’_{}_,,_.__._._._.-.,.
Oficio N® ML-PTARL-ADRY-2020-076-0OF
Fooorro Loja, 17 de marzo de 2020
Ingeniern
Jose Maria Trapaga Fernéndez
REPRESENTANTE LEGAL
CEL CONSORCIO AB LOJA
Ciudad.-

ASUNTC: Suspensidn Temporal de Trabajos PTARL
De mi consideracion:

En wirtud del Acuerdo Ministerial 1017 de! 18 de marzo de 2020 se declard e! sstado
cle excepeion por calamidad publica en todo 2l territorio nacional, por 108 casos de
coronavirus confirmacios v la declaratoria de pandemia de COVID-18 por parte de la
Organizacién Mundial de la Salug, que representan un allo riesge de contagio para
toda la ciudadanfa y de acuerdo a Resclucién No. 0028 del 17 de marzo de 2020, o
Municipio de Loje, en aplicacion al Decreto Ejecutivo No. 1017 clel 16 de marzo de
2020 resuelve o siguiente: Suspender la JORNADA PRESENCIAL DE TRABAJO en
logas las dependericia municipales v por consiguizsnts los trabajos en la PTARL.

Por o sxpussto anterionmente Y por las razones indicadas por la coniratista
Consorcio AR Loja mediante comunicacion ABL-2020-CONS-MUN-0018, _ia
Administracion del Coriraio, procede a suspender temporalmente los trabajos
relacionados con el proyecto “Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de la ciudad de Loja, Primera Etapa”, a partir del 17 de marzo de 2020

La natificacion de reinicic de actividades en sl proyecto "‘Construccion de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Loja, Primera Etapa’, sera
comunicada oportunamente por el Administrador del Contrato.
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