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Antecedentes.-

Mediante Resolucion Modificatoria Nro. ML-A-628-2017, de fecha de 23 de octubre de
2017, se adjudica la construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para
la ciudad de Loja Primera Etapa. El 28 de noviembre de 2017 se firma el contrato entre la
Entidad Contratante: Municipio de Loja, y el Contratista: Consorcio AB Loja, legalizando
de esta manera la adjudicacion y el inicio de trabajos.

En el mismo sentido, a fin de cumplir con la clausula octava, numeral 1, literal v) de las
condiciones especiales del contrato de préstamo N° CFA 8702-8703 suscrito con la
Corporacion Andina de Fomento CAF para el financiamiento del “Plan de Ordenamiento y
Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja”, la municipalidad
mediante Resolucion ML - A N° 0349 - 2015, de fecha 10 de septiembre de 2015, adjudica
el contrato del proceso de la Consultoria mediante Concurso Publico por Lista Corta
Desierta de codigo Nro. CP-ML-REG-01-2015, al Ingeniero Robert Paul Alvarado Alvarado.

Con fecha 30 de septiembre de 2015 se firmo6 el contrato No. 123 — 2015, para la ejecucion
de la Auditoria Ambiental y Social Externa del proyecto “Plan de Ordenamiento y
Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja”, entre la Entidad
Contratante y el Ingeniero Robert Paul Alvarado Alvarado.

Alcance.-
El presente informe comunica el avance de las actividades ambientales y sociales
realizadas en el area de intervencion de trabajos del proyecto.

Objetivos.-
La verificacién del cumplimiento en la implementacion de las medidas propuestas en el
Plan de Manejo Ambiental se realizé con la finalidad de;

— Determinar el avance en el cumplimiento de las medidas propuestas en el PMA.
— Conocer los logros y resultados obtenidos por la ejecucion de las medidas previstas en
el PMA.

Metodologia.-
La metodologia empleada para la evaluacion de las medidas a ser ejecutadas conforme al
Plan de Manejo Ambiental, consiste en las siguientes actividades;

A. Inspecciones permanentes a todas las areas intervenidas, a fin de poder contar con
informacion actualizada y dar solucion in situ a los eventuales problemas que se
suscitan debido a la ejecucion del proyecto.

B. La informacion levantada durante el trabajo de campo es plasmada en matrices de
evaluacion las mismas que permiten determinar el nivel de cumplimiento (avance) de
cada una de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. La evaluacion
se realiza de manera cualitativa y cuantitativa, para lo cual se asigna valores conforme
a la siguiente tabla;



Valores del Nivel de Cumplimiento ( Avance)
Valores Nivel de Cumplimiento
10 Cumplimiento Total
7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Aceptable
1-3 Cumplimiento Deficiente
0 Incumplimiento Total
N/A No Aplica Temporalmente

Tabla: Nivel de Cumplimiento

Es importante sefnialar que todos los aspectos ambientales analizados tienen un peso
especifico constante valorado en diez (10) para cada uno de los items evaluados,
considerando necesario la ponderacion debido a que todos los aspectos examinados tienen
la misma significancia, ya que las actividades constructivas se presentan de manera
intermitente o continua. Para determinar el nivel del cumplimiento se empleara Ila
siguiente formula:

Y Evaluacion
Nivel de Cumplimiento (NC) = ~~——-————— %100 %
¥ Peso Especifico

El Nivel de Confianza y Riesgo de los aspectos examinados se pondera a partir de la
valoracion obtenida del Nivel de Cumplimiento (NC) de acuerdo a los siguientes criterios:

Valor del Nivel de Confianza y Riesgo
NIVEL DE
NC% CONFIANZA NIVEL DE RIESGO
0-25% Bajo Muy Alto
26- 50 Moderado Alto
51-75 Alto Bajo
76 -100 Muy Alto Muy Bajo

Tabla: Nivel de Confianza y Riesgo

El grado de cumplimiento (avance) de las medidas examinadas se cuantifica de acuerdo
a los siguientes criterios:

Valoracion del Grado de Cumplimiento
NC % Grado de Cumplimiento
96 - 100 Cumplimiento Total
76 - 95 Cumplimiento Satisfactorio
51-175 Cumplimiento Aceptable
26 - 50 Cumplimiento Deficiente
<25 Incumplimiento Total

Tabla: Valoraciéon del Grado de Cumplimiento

C. A mas de las inspecciones permanentes realizadas por el Técnico Ambiental de la
Unidad de Regeneracion Urbana del Municipio de Loja, se realizan inspecciones
técnicas en donde participan de manera conjunta el personal responsable de Medio
Ambiente y Seguridad Industrial tanto de la empresa fiscalizadora (Consorcio Loja



Verde y Sustentable Fiscalizacion), como de la empresa contratista (Consorcio AB Loja)
y de la Unidad de Regeneracion Urbana. Durante esta diligencia se determinan
hallazgos y se establecen compromisos de cumplimiento para corregir las
observaciones identificadas. Asi mismo, durante esta actividad se da solucion in situ a
las diferentes eventualidades encontradas.

Al final de cada inspeccion se procede con la elaboracion de dos actas, la primera (A)
donde se identifican los hallazgos, compromisos de cumplimiento y el tiempo en que
deben ser subsanados. La informacion de la segunda acta (B) se registra conforme se
verifica mediante inspecciones de campo permanentes el cumplimiento de los
compromisos previamente establecidos en el acta (A). Este tipo de documentos se
elaborara todas las semanas, y su objetivo principal es el corregir y dar solucion agil,
eficaz y oportuna de manera cuantificable y medible a los problemas ambientales, de
seguridad y salud ocupacional que se presentan en el area de intervencion del
proyecto.

El analisis de los resultados de la presente evaluacion solamente contempla el nivel
de cumplimiento de las medidas disenadas para las obras que se ejecutan en el area
de construccion del componente “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja Primera Etapa (10,5 Ha), el cual forma parte del proyecto “Plan de
Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de
Loja”.



i.- Evaluacion del Plan de Manejo Ambiental

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS.
Programa de prevencion y mitigacion de impactos.-

CALIFICACION <
No. MEDIDA nc- | Obs | N/A Valor DES}_?;:E(;IZOGNODEL INFORMACION ADICIONAL
C/nc-/INC+
El campamento del Consorcio AB Loja se encuentra ubicado en el
Ubicacion y remocion de Campamentos: junto al area de construccion de la PTAR, barrio Florencia,
La ubicacién sera con la aprobacion de Fiscalizacion y el parroquia El Valle, ciudad de Loja (UTM WGS84 X: 0697479; Y

1 | Contratante y se considerard los factores: Distancia a 10 9595331).
areas residenciales, comercios y areas verdes. Seran Al interior del campamento se adecuan areas tales como; oficinas
removidos totalmente al finalizar el proyecto. (2), Vestidores 1 (con 60 casilleros), Sanitarios: 5 (incluye duchas

y sanitarios); Comedor 1, etc.

Las volquetas propias del Consocio AB Loja y subcontratadas

hacen uso de carpas/lonas durante los recorridos de transporte

de material. Cabe recalcar que el uso de las lonas se lo realiza

durante el transporte de material pétreo desde las canteras y del
Transporte ordenado de materiales: colector al area de tendido de material, para evitar la caida de
Uso de carpas de proteccion en volquetas para el material y afecciones a la poblaciéon.

2 | transporte de materiales y evitar generacion de polvo, 10 Se prevé que durante el transporte de material este no sobrepase
caida de materiales y accidentes. Circulacion a la capacidad de llenado de las tolvas de las volquetas. Ademas, se
velocidades reglamentarias en las rutas definidas. exige que la maquinaria circule a una velocidad moderada.

Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios de
verificacion se encuentran adjuntos en los informes ambientales
de cada planilla.
Durante el presente mes no se transporté material.
Revision mecéanica de la maquinaria y equipos de la Mediante Oficio N° 80-ML-AASE-RU-2017, de fecha 29 de
planta de tratamiento: . o diciembre de 2017 se solicité a la Direccion Administrativa del
El contrafista se encarga del mantenimiento mecanico Municipio de Loja la asignacién de dos técnicos para que emitan

3 men:sugl de los equipos de la plan_ta de tratamlengt’) para 10 1 . d tividad del . d 1C 0 AB
su optimo funcionamiento, y evitar la generacion de 0S permisos de operatividad del equipo usado por €l Lonsorcio
ruidos y emisién de gases a la atmdsfera. Loja.

El municipio se encarga de la aprobacion de los informes Todos los permisos gestionados por el consorcio se encuentran
del mantenimiento que envié el contratista adjuntos en los informes ambientales de cada planilla.

Formulacion de ordenanzas de regeneracion urbana

(Control y monitoreo): ; Conforme al cronograma

Ordenanzas que contemplen el cambio de uso del suelo, )

4 la modificacion de la estructura urbana; uso de servicios X 0 de obra, esta medida no
béasicos como agua, alcantarillado, planta de tratamiento, aplica en esta etapa del
eto, proyecto.

Control de la calidad del agua Tratada en la planta de
tratamiento (control y monitoreo): Conforme  al - cronograma
N N . de obra, esta medida no

5 Ejecuciéon de un programa de control de la calidad del X 0 .
agua en la planta de tratamiento y rio Zamora, en base a aplica en esta etapa del
parédmetros de la legislacién vigente. proyecto.




Auditoria  Ambiental
monitoreo):
Elaborar el informe de cumplimiento del plan de manejo

de Seguimiento (control y

10

El borrador del informe de Auditoria Ambiental de Cumplimiento y Plan de Manejo
Ambiental del proyecto para el periodo marzo 2017 — marzo 2019, actualmente se

eventualidades o accidentes que se generen ene |
proyecto.

verificacion se encuentran adjuntos en los informes ambientales
de cada planilla.

amblen_tal, acciones e!ecutadas para m|n.|m|zar Ia_s encuentra en revision por parte de la Autoridad Ambiental Competente.
afectaciones socio ambientales del proyecto; y cumplir
con la normativa vigente
En esta etapa del proyecto, en caso que se realice transporte de
Barrido y Riego material, se realiza el control de polvo a través del riego en las vias
7 Evitar la dispersion de polvo a través del barrido manual, X 10 de circulacion colindantes a la PTAR.
mecanico y riego de las areas de trabajo intervenidas Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios de
(area de influencia directa e indirecta por los trabajos). verificacion se encuentran adjuntos en los informes ambientales
de cada planilla
CALIFICACION .
DESCRIPCION DEL A
No. MEDIDA Valor INFORMACION ADICIONAL
Cc nc- [ Obs [ N/A CInc-INC+ HALLAZGO
Trabajos en horarios estratégicos
Los trabajos de la maquinaria pesada como Fresadora, . .
Perforadora, cargadora, volquetes y maquinaria pequefia El horario de trabajo comprende desde las 08:00 hasta a 17:00
como compresores, compactadores, etc., no laboren en | 10 (lunes — viernes).
8 | horarios de descanso de los habitantes ubicados en las Y los dias sabados 08:00 a 12:00. Se destina una hora de
areas inmersas en los frentes de trabajo salvo peticion descanso para el almuerzo.
de los propietarios, en caso de emergencia o que el
trabajo amerite
La contratista con el fin de operar en la etapa
constructiva del proyecto, debera obtener todos los El proyecto cuenta con la respectiva licencia ambiental N° 09-
9 permisos ambientales correspondientes para el X 10 2016 emitida por el Ministerio del Ambiente
desarrollo de sus actividades. p '
Ser de exclusiva responsabilidad juridica, social y
ambiental su cumplimiento
PLAN DE CONTINGENCIAS.
Programa de contingencias.-
CALIFICACION ]
DESCRIPCION DEL p
No. MEDIDA c iE- Ob N/A Valor HALLAZGO INFORMACION ADICIONAL
s C/ nc-INC+
Realizar simulacros de respuesta ante emergencias, el Durante el presente mes no se ejecuta simulacro de contingencias.
mismo que contemple la ejecucion de cada una de las Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios de
1 maniobras y actividades a ejecutarse ante las | X 10




Elaborar un Plan de Contingencias e implementar
propuestas en el mismo, evaluados a través de
simulacros periddicos en coordinacién con el Cuerpo de

Mediante Memorando ABL-2018-CONS-00030, el Consorcio Loja
AB Loja entrega el Plan de Gestiéon de Seguridad y Salud en el

2 Bomberos, los que deben ser documentados deben 10 :
constar los procedimientos de respuesta de emergencia Trabajo.
antes, durante y después para cada uno de los El Plan de Contingencias actualmente se encuentra en ejecucion.
escenarios de emergencia
Dotacién y mantenimiento de los extintores, estos
deberan contar con la etiqueta de identificacion que debe La empresa cuenta extintores contra incendios en funcién del
contener datos; fecha de recarga, fecha de avance de obra, infraestructura, numero de personal, maquinaria,
mantenimiento, tipo de agente extintor, capacidad, etc.
procedencia e instrucciones para el uso. A la fecha se cuenta con 13 extintores de tipo ABC/PQS.

3 Llevar registros de esta actividad. 10 . R .
Elaborar un cronograma e inventario de dotacién, Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios de
mantenimiento y reposicién de extintores en funcion a verificacion se encuentran adjuntos en los informes ambientales
las necesidades, avance de obra considerando frentes de cada planilla.
de trabajo, nimero de personal, localizacién de carpas y
maquinaria.

Se cuenta con el Registro como generador de residuos peligrosos
MAE-2018-CGZ7-DPAL-000506 conforme lo establece el acuerdo
ministerial 026 del Ministerio del Ambiente.
El Consorcio AB Loja dispone con un kit para el control anti
derrames de hidrocarburos.
Se debe contar con un equipo de emergencias de anti Consta de:
4 | derrames de hidrocarburo, el mismo que debe contener: 10 100 U de panos absorbentes

material absorbente (aserrin), una pala, en las areas
donde se almacene y maneje hidrocarburos

1 Cordén barrera absorbente

1 Pala

2 saco de aserrin

2 Lbs de waipe.

Se realiza controles permanentes a las existencias y estados de los
implementos, en caso de uso del algin implemento, se realizara
su reposicion inmediatamente

PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS.

Programa de prevencion y de manejo de desechos sélidos no peligrosos.-

CALIFICACION .
No. MEDIDA Obs | N/A Valor DESSELIEiIZOGNODEL INFORMACION ADICIONAL
C/nc-/INC+
En el area del proyecto se han dispuesto contenedores destinados
. i para el almacenamiento temporal de residuos sélidos comunes,
Bl proyecto cuenta con recipientes que deberan estar tanto biodegradables como no biodegradables. Los residuos son
1 rotulados para la recoleccion de los desechos soélidos no 10

peligrosos, de acuerdo a su tipo, los colores de los
contenedores se realizaran conforme lo establecido en la
Norma INEN 2841

entregados manera periodica son entregados al personal de la
Jefatura de Higiene del Municipio de Loja para su disposicion final
Se realiza inspecciones permanentes para verificar el estado de los




Contenedor | Etiqueta Tipo de residuo
Origen Bioldgico,
restos de comida,

Organicos cascaras de fruta,
verduras, hojas, pasto,
entre otros

No

reciclables, | Todo residuo no

no reciclable
Peligrosos.
Todo material
susceptible a ser

Reciclables re_cic_lado, reutiljzal_do.
(vidrio, plastico,
papel, cartén, entre
otros)

Los recipientes recolectores de desechos no peligrosos
deberén estar con sus respectivas tapas, fundas, a fin de
evitar la presencian de insectos y roedores, y su
saturacion con las lluvias. Su implementacién dependera
del tipo de desecho que se genere en las diferentes
areas del proyecto.

Elaboracién inventario y cronograma de mantenimiento y
reposicion de recipientes desechos no peligrosos en
funcién a la necesidad, avance del proyecto y al saldo
por ejecutar.

contenedores. De ser el caso se procede con el mantenimiento o
reposiciéon del mismo.

Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios de
verificacion se encuentran adjuntos en los informes ambientales
de cada planilla.

CALIFICACION
Valor DESCRIPCION DEL A
No. MEDIDA INFORMACION ADICIONAL
nc- |Obs [N/A| C/nc- HALLAZGO
/NC+
Establecer Politicas de Reus6 y Reciclaje de desechos: Se fomenta la clasificacion adecuada de los desechos en obra y en
Reuso: se debera reutilizar todo material que haya areas administrativas, asi mismo se ejecutan buenas practicas de
cumplido una funcion y pueda ser utilizada para otra, reciclaje y ahorro de recursos, que contribuyan al cumplimiento del
esto permite reducir los volimenes de desechos.
2 e PR > 10 PMA del proyecto.
Reciclaje: esta préactica incluye la conversion de los . . .
desperdicios en materiales reutilizables. Con el reciclaje Est_a meﬁhda se cumple por parte del €onsoreio, los medlos de
se disminuira la cantidad de desechos que se tienen que verificacion se encuentran adjuntos en los informes ambientales de
disponer en los sitios autorizados. cada planilla.

) ) Adjunto a la planilla mensual se encuentra la informacién referente
g""t”tef‘?’d_a registro de los desechos no peligrosos a la cantidad (volumen o peso) de los desechos generados de
ebera incicar: acuerdo a su tipo. Los desechos son entregados semanalmente

3 | Cantidad (volumen o peso) de los desechos generados 10 . _
de acuerdo a su tipo A quien se entregé el desecho (ll.lnes‘y.‘Jueves), al personal de la .Jefatura de Higiene para su
Disposicién final o destino el desecho disposicion final. Cada entrega se registra en un formato AMB 001.
Mantenimiento de las obras regeneradas: La municipalidad realiza el mantenimiento de areas verdes y
El mantenimiento de las obras regeneradas como . . . . .

4 10 jardines como también el barrido de aceras y calles en el area de

parques, jardines, avenidas, etc., debe efectuarse de

forma permanente con el objeto de fomentar el orden, el

intervenciéon del proyecto (casco urbano central)




turismo, el comercio, etc.

Implementar una cuadrilla y equipos para la recoleccion
y desalojo de escombros, barridos y baldeo de las areas
de trabajo y areas afectadas indirectamente. En caso de
requerir se incrementaran el personal y equipos en la
cuadrilla.

10

Se mantienen las areas de trabajo limpias y ordenadas

Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios de
verificacion se encuentran adjuntos en los informes ambientales de

cada planilla.

Programa de prevencion y de manejo de desechos sélidos peligrosos.-

CALIFICACION <
No. MEDIDA Valor DESSE:T%?GNODEL INFORMACION ADICIONAL
nc- | Obs | N/A
C/nc-/NC+
Los recipientes que contienen desechos peligrosos, Todos los contenedores se encuentran debidamente
deben ser etiquetados, cuyo material sea resistentes a la etiquetados conforme lo establece la Norma INEN 2266 y
manipulacion y la intemperie, pueden ser adheribles o conforme a los acuerdo ministeriales 026 y 061.

1 estar impresas en el empaque, adicionalmente llevar 10 )
marcas indelebles y legibles, que certifiquen que estan D1_,1r_an.te el presentg mes el MAE. aprob6 el Plan de
fabricadas, conforme lo establecido en a las normas Minimizacion de residuos (Ref. Oficio N° SUIA-06-2018-
Norma INEN 2266 MAE-CGZ7-DPAL-00101

Mensualmente se realizan inspecciones a los contenedores
y tanques, estas actividades se registra en un formato

o . o AMB 002.
Realizar inspecciones permanentes de las condiciones Mensualmente se realizan inspecciones a los contenedores

2 de los recipientes recolectores de desechos peligrosos, 10 tanques, estas actividades se registran en un formato
registrando aquellos que requieran de mantenimiento o y d ’ g
cambio por deterioro. AMB 002.

Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
de verificacion se encuentran adjuntos en los informes
ambientales de cada planilla.
Los materiales peligrosos deben ser almacenados de Los residuos peligrosos son almacenados sobre un piso de
manera ordenada y apilados cumpliendo la matriz de hormigoén.

3 | incompatibilidad. Los recipientes con desechos liquidos 10 Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
peligrosos no deben estar colocados directamente en el de verificacion se encuentran adjuntos en los informes
piso sino sobre plataformas o paletas. ambientales de cada planilla.

Permanentemente se realizan inspecciones a los
Realizar el mantenimiento del piso del centro de acopio contenedores y tanques, estas actividades se registran en

2 temporal de desechos peligrosos, el mismo que debera 10 un formato AMB 002.
presentar pisos cuyas superficies sean de acabado liso, Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
continuo e impermeable. de verificacién se encuentran adjuntos en los informes

ambientales de cada planilla.

En el presente mes no se realiza la entrega de ningin
Mantener un registro de los movimientos de entrada y desecho peligroso a Gestores Autorizados por el Ministerio
salida de desechos peligrosos y/o especiales en su area del Ambiente, para el registro de esta actividad se ha
de almacenamiento, en donde se hard constar la fecha diseniado un formato que permita llevar un control de cada

5 de los movimientos que incluya entradas y salidas, 10 . i
nombre del desecho, su origen, cantidad transferida y entrega que se ejecute segun sea el caso. . .
almacenada, destino, responsables y firmas de Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
responsabilidad. de verificaciéon se encuentran adjuntos en los informes

ambientales de cada planilla.
Contar con el Registio de generador de desechos El Consorcio Ab Loja cuenta con el registro generador de

6 peligrosos, mantener la clave de manifiesto Unico o 10

cadena de custodia de los residuos peligrosos y realizar

residuos peligrosos MAE-2018-CGZ7-DPAL-000506 en el




la entrega a gestores autorizados.

SUIA al mismo que se dara cumplimiento conforme lo
establece el acuerdo ministerial 026 del Ministerio del
Ambiente.

Durante el presente mes conforme a lo dispuesto en el
Registro como Generador de Residuos Peligrosos el
Ministerio del Ambiente aprueba el Programa de
Minimizacién de Residuos.

Manejo de lodos en la planta de tratamiento:
Los lodos generados de la operacion de la planta, deben

Conforme al cronograma
de obra esta medida no

Conforme al cronograma de obra esta medida aun no

7 ser recogidos y almacenados en el area de secado X 0 anlica en esta etapa del i 1
definido en el interior de la planta para su posterior p p aplica por el momento.
secado y tratamiento. proyecto

El material proveniente del desbroce, limpieza y
excavaciones se lo tiende en un area al interior del
Manejo de escombros: proyecto para reutilizarlo posteriormente.

8 Escombreras que cuenten con el permiso ambiental 10 Ad ) t . desti 1 deposit
correspondiente Queda prohibido colocar escombros en emas, s€ cuenta con un ar‘ea estna para € ep(_)31 o
rios, quebradas o sitios con cobertura vegetal final de escombros, esta area cuenta con registro

ambiental (Resolucion N° MA-RA-2018-341016). Esta area
aun no esta en uso actualmente.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
Programa de equipos de proteccion personal.-
CALIFICACION DESCRIPCION DEL
No. MEDIDA ob Valor HALLAZGO INFORMACION ADICIONAL
ne- | 5 [NAT cincone+
Dotacién y reposicion de EPP, a todo el personal, de
acuerdo al area de trabajo y llevar registro de entrega y
recepcion de equipos Se dotara al personal de los
siguientes EPP de acuerdo a la actividad que
desempefie y al personal contratado:
Calzado de seguridad: este accesorio permitird proteger
al trabajador de pisada sobre objetos, caida de objetos
sobre el pie, resbalones, etc. Todo el personal que labora en el proyecto cuentan con su
Proteccién de la cara y los ojos (Caretas, gafas): Se Epp’s, vestimenta y calzado segtn las funciones y trabajos
emplearan en labores en la que la cara o los ojos de los s
trabajadores puedan ser alcanzados por fragmentos aejecutar. R .
despedidos actividades. Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
Proteccion de cabeza (Casco): Se usaran para labores de verificaciébn se encuentran adjuntos en los informes
1 en que el personal estén expuestas a materiales y 10 ambientales de cada planilla.

herramientas que se desde alturas. Se
proporcionara de cascos

Proteccion de manos (Guantes): Se recomienda el uso
de guantes en tareas en las que las manos estén
expuestas a fricciones, golpes, cortaduras, etc.
Proteccion del sistema respiratorio (Mascarillas): Las
mascarillas contra polvo se usaran al trabajar en
ambientes donde se produzcan particulas en
suspension, por ejemplo, en el area de desbroce y
excavacion de zanjas, movimiento de tierras.

Proteccién de oidos (Orejeras, tapones) El nivel de ruido
maximo en el ambiente de trabajo serd& maximo de 85
dB, para una jornada laboral de 8 horas, se debe proveer

caigan
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de protectores de oidos de buena calidad a los
operadores de equipos que hacen ruido.

Proteccion contra caidas (arnés). Cuando los
trabajadores suban a alturas superiores a 1,5 metros,
deberan emplear cinturones de seguridad que les
sostenga a la escalerilla y eviten su caida. Y realizar
entibamiento de zanjas cuando lo requiera.

Ropa de trabajo: Se recomienda ropa adecuada para las
condiciones ambientales del sector que sea cdmoda para
el trabajador, pero que lo proteja de contacto con liquidos
u objetos

CALIFICACION p
No. MEDIDA — oo [wa] _vaor D e INFORMACION ADICIONAL
s C/nc-/INC+
5: agf;relcrlsigs C;‘gg%igenr:gé?;?tg eéluizod edga s”;iglpg: Mensualmente se realizan inspecciones a fin de determinar
chequeo o check list, en caso de que el equipo se el buen de uso de Epp’s, vestimenta y calzado a todo el
2 encuentre en malas condiciones debe ser retirado y 10 personal técnico, administrativo, de servicio, cuadrilla y
reemplazado. operadores.
Elaboracién de cronograma de dotacion y reposicion de Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
los EPP cuando o requiera de verificacion se encuentran adjuntos en los informes
ambientales de cada planilla.
Dotacién de implementos de protecciéon personal a los
4 | técnicos y trabajadores que operan y manejan la planta X 0 Conforme al cronograma de obra esta medida no aplica por
de tratamiento: el momento
Dotacién de equipos de proteccion personal - EPP.
Los botiquines de primeros auxilios, debe contar con los
elementos esenciales como: A fin de actuar en caso de lesiones leves se ha instalado a
e Antisépticos. la fecha botiquines de primeros auxilios, los cuales son
e Material de curas. o inspeccionados mensualmente, determinando su
4 : IMn:z:irgar:r?tlo)/selementos adicionales 10 existenciat asi como la Yigencia de insumos y entregas, a
Los medicamentos seran determinados por el personal fin de rea!lzar una reposicion oportuna. . .
de seguridad y salud ocupacional, segin las Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
necesidades de proyecto y areas de trabajo. de verificacion se encuentran adjuntos en los informes
Elaborar un inventario y cronograma de implementacion ambientales de cada planilla.
y mantenimiento de botiquines.
El 100% del personal que labora en el proyecto se
Los trabajadores deberan estar afiliados al IESS, ademas encuentra afiliado al IESS. . .
se debera realizar un examen médico general en el Se cuenta con el reglamento interno del trabajo aprobado
centro de salud mas cercano, al personal que se ante el ministerio de trabajo, dicho reglamento ha sido
5 |encuentre laborando. Elaborar un cronograma de 10 entregado a los trabajadores y segin sea el caso se
examenes pre-ocupacionales y ocupacionales. realizan charlas de difusién.
Entregar al personal de trabajo €l Reglamento de Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
Seguridad y Salud Ocupaciones interno. de verificacion se encuentran adjuntos en los informes
ambientales de cada planilla.
) I~ ) A fin de actuar en caso de lesiones leves se ha instalado a
6 Llevar un registro mensual de los incidentes y accidentes 10 la fecha botiquines de primeros auxilios, los cuales son

presentados en el proyecto.

inspeccionados mensualmente, determinando su
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existencia, asi como la vigencia de insumos y entregas, a
fin de realizar una reposicion oportuna.

Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
de verificacion se encuentran adjuntos en los informes
ambientales de cada planilla.

Uso y colocacion de parantes moviles para seguridad del

El 100% del personal que labora en el proyecto se
encuentra afiliado al IESS.

Se cuenta con el reglamento interno del trabajo aprobado
ante el ministerio de trabajo, dicho reglamento ha sido

7 | peaton, cintas de peligro y colombinas. Las que se 10 entregado a los trabajadores y segin sea el caso se
requieran por los frentes de trabajo. realizan charlas de difusién.
Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
de verificacion se encuentran adjuntos en los informes
ambientales de cada planilla.
A fin de actuar en caso de lesiones leves se ha instalado a
la fecha botiquines de primeros auxilios, los cuales son
inspeccionados mensualmente, determinando su
8 Dotacién y mantenimiento de baterias sanitarias méviles 10 existencia, asi como la vigencia de insumos y entregas, a
de acuerdo a la normativa ambiental vigente fin de realizar una reposicion oportuna.
Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
de verificacion se encuentran adjuntos en los informes
ambientales de cada planilla.
El 100% del personal que labora en el proyecto se
encuentra afiliado al IESS.
Se cuenta con el reglamento interno del trabajo aprobado
Residentes, Jefes de trabajo y subcontratista (todo ante el ministerio de trabajo, dicho reglamento ha sido
9 | personal responsable de trabajo), cuenta con las 10 entregado a los trabajadores y segin sea el caso se
licencias de prevencion a riesgos de trabajo y eléctricos realizan charlas de difusiéon.
Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
de verificacion se encuentran adjuntos en los informes
ambientales de cada planilla.
Programa de senalizacion.-
CALIFICACION i
No. MEDIDA Valor DESSELITS\?GNODEL INFORMACION ADICIONAL
nc- [ Obs [ N/A Cinc-
/NC+
Programa de sefializacion o ) La implementacion y el mantenimiento de la sefializacion
Es necesario contar con sefializacion que permita se realizan conforme al cronograma de implementaciéon y a
|dent|_f|car los riesgos existentes y alertar tanto a la necesidad
trabajadores como peatones acerca de los potenciales . . N
peligros y las acciones preventivas a seguir para evitar la En el presente mes no se incrementan sefales
ocurrencia de accidentes. informativas y/o preventivas, sin embargo, se delimita
1 | El programa debera estar enmarcado de acuerdo a las 10 constantemente las areas de peligro con cinta y parantes

norma INEN 439, en la utilizacién de simbolos y colores
universales que permitan la comprensién inmediata de lo
gue se quiere informar, sin importar el nivel de educacion
gue posea el trabajador o visitante.

Previo al inicio de los trabajos debe sefializarse y durante
las actividades debe darse mantenimiento.

moviles

Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
de verificacién se encuentran adjuntos en los informes
ambientales de cada planilla.
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Sefializacion preventiva de desvios en avenidas y calles
antes de ingresos al area donde estan las obras,
conforme a la necesidad y avance de la obra.

Se debe instalar sefializaciéon y delimitacion (vallas y
cintas) de las areas de intervencion y en sus alrededores
que garanticen la seguridad de todo el personal de
trabajo y de los transeuntes.

Asi también se debera reemplazar la sefialética en mal
estado y completar la sefialética, el disefio actual de la
sefialética (colores, simbolos, medidas, etc.) debera ser
realizado de acuerdo a la Norma INEN 439-1984

Disefio para sefiales de seguridad: Los colores se
seguridad, colores de contraste y figuras geométricas,
deberan ser usados solamente en las siguientes
combinaciones para obtener los cinco tipos de sefales
de seguridad:

1. Sefiales de prohibicion: La linea central de la barra
diagonal debera pasar por el punto central de la sefial de
prohibicién y debera cubrir el simbolo gréfico.

Los colores de la sefial deberan ser: Color de fondo:
blanco; Banda circular y barra diagonal: rojas; Simbolo
gréfico: negro

2. Sefiales de accion obligatoria: Deberan cumplir con
los requerimientos de disefio presentados en la siguiente
figura:

Los colores de la sefial deberan ser: Color de fondo:
azul; Simbolo grafico: blanco

3. Sefiales de precaucion

Si b= 70 mm, entonces r= 2 mm. Los colores de la sefial
deberan ser: Color de fondo: amarillo; Banda triangular:
negra; Simbolo grafico: negro

4. Sefiales de condicién segura

Los colores de la sefial deberan ser: Color de fondo:
verde; Simbolo gréfico: blanco
5. Sefiales de equipo contra incendio

Los colores de la sefial deberan ser: Color de fondo: rojo;
Simbolo gréfico: blanco

Para que la sefializacién sea efectiva, el personal del
Proyecto debera recibir la capacitacion adecuada que le
permita interpretarla correctamente. La colocacién de la

10

Adjunto a la planilla de obra se presenta el cronograma
proyectado de implementacion de sehalizacion.

Se realizan inspecciones mensuales a la senalética
instalada, su mantenimiento se ejecuta conforme el
cronograma o en el caso que amerite.
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sefializacion sera en las diferentes areas.

Elaboracién de cronograma de implementacion y
mantenimiento de sefialética en funcién del avance del
proyecto tanto para Regeneracion Urbana y Planta de
Tratamiento de agua residuales

CALIFICACION

No. MEDIDA Valor
C nc- | Obs [ NIA |~/ nic+

DESCRIPCION DEL
HALLAZGO

INFORMACION ADICIONAL

Sefializacion permanente de calles, avenidas y vias de
acceso en los frentes durante los trabajos de
regeneracion urbana:

3 Sefializacién de las zonas durante los trabajos en las | X 10
areas regeneradas y en construccion de la planta de
tratamiento, para informar sobre las regulaciones del
transito vehicular y peatonal.

Todas las areas de trabajo se encuentran debidamente
senalizadas, en caso que amerite se senalizan vias
colindantes durante el tiempo que demanden los trabajos.
Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
de verificacion se encuentran adjuntos en los informes
ambientales de cada planilla.

Sefializacion permanente de la planta de tratamiento
Implementacién de sefializacion en base a la Norma

La senalizacion se realiza en base a la Norma Técnica NTE
INEN-ISO-3864-1:2013. Simbolos graficos. Colores de
seguridad y senales de seguridad.

4 | Técnica NTE INEN-ISO-3864-1:2013. Simbolos graficos. | X 10 Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
Colores de seguridad y sefiales de seguridad. de verificacién se encuentran adjuntos en los informes
ambientales de cada planilla.
Pintada mantenimiento de muros e . . .
. LY mu Esta actividad a la fecha no se ejecuta debido a que no
instalaciones de la planta de tratamiento: . . . - .
5 X 0 aplica, se prevé su ejecucion al finalizar la fase

Mantenimiento permanente de maquinaria y
equipos, v pintada de las obras construidas.

constructiva de la PTAR.

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS.
Programa de informaciéon y comunicacion.-

CALIFICACION p
DESCRIPCION DEL -
No. MEDIDA o Ob VA valor HALLAZGO INFORMACION ADICIONAL
5 C/nc-/INC+
Informacion publica de los beneficios del proyecto: . . .. .
Pautar cufias radiales en emisoras locales, mensajes Esta medida es ejecutada por el Municipio de Loja,

1 televisivos en televisoras locales, los dias que se 10 mediante el Plan de Comunicaciéon Social.
requiera de acuerdo al desarrollo de las obras o Los medios de verificaciéon se encuentran adjuntos en los
proyectos contemplado en el Plan de Comunicacion informes de Comunicacién Social.

Social.
Actualizacion del plan de desarrollo urbano de la ciudad
de Loja:

2 Deberéa definir los usos de suelo (residencial, productivo, 10 En Proceso de actualizaciéon (Ref. Memorando N.° ML-
recreacional) de la ciudad; y se debera considerar las JPEP-2018-0887-M, de fecha 12 de julio del 2018)
recomendaciones establecidas en los estudios que
conforman el Plan.

3 | Informacion publica de las obras por sectores de avance 10 Esta medida es ejecutada por el Municipio de Loja,
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del proyecto:

Informacion personalizada puerta a puerta a diversos
sectores sociales de la ciudad, para informar de los
trabajos, caracteristicas del proyecto, obras a ejecutarse,
beneficios, etc. Esta medida se desarrolla por parte de la
contratista y el Municipio de Loja.

mediante el Plan de Comunicacién Social.
Los medios de verificacion se encuentran adjuntos en los
informes de Comunicacion Social.

Indemnizacién y/o compensacion social por expropiacion
ylo compra de terrenos para construccion de Planta de
tratamiento:

Permuta, legalizada en el Registro de la Propiedad del

4 Ejecucion de tramites para la expropiacién y/o compra 10 cantén Loja (19 de septiembre de 2017)
con los propietarios de los terrenos situados en el barrio
La Florencia.

Apoyo a la comunidad de la ciudad de Loja en campaias

5 | de educacion ambiental: X 0 Conforme al cronograma de obra esta medida no aplica por
Colaboracién en cuatro campafias de educacion el momento.
ambiental impulsadas por escuelas y colegios.

La empresa constructora tiene establecido un formato para
Seguir atendiendo a inquietudes de la poblacién del area !a atencion de reclamos y denuncias. Se adjunta en cada
de influencia directa e indirecta del proyecto. Los informe ambiental mensual.

6 | ciudadanos acercarse al municipio a la unidad de 10 Durante el presente mes no se recepté inquietudes.
regeneracion urbana  para recibir informacion del Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
proyecto y despejar cualquier duda que se tenga. de verificaciébn se encuentran adjuntos en los informes

ambientales de cada planilla.
PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL.
Programa de capacitacion y educacion ambiental.-
CALIFICACION P
DESCRIPCION DEL p
No. MEDIDA fE= Ob N/A Valor HALLAZGO INFORMACION ADICIONAL
S C/nc-/NC+
Adjunto a la planilla de obra,se presenta el cronograma de
Establecer un cronograma anual de capacitacion en capacitaciones, el mismo que contiene varios temas, los

1 |temas ambientales, de prevencién de la contaminacion 10 cuales permiten capacitar al personal del proyecto

ambiental, seguridad y salud ocupacional. conforme a los riesgos o situaciones que se presentan en
obra..

Curso de capacitacion sobre salud y seguridad laboral y Previo al inicio de actividades se realizan charlas cortas (5

medio ambiente: Se realizaran seis eventos de minutos) referentes a temas de seguridad y salud.

2 capacitacién uno cada tres meses, durante los 16 meses 10 Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
restantes de ejecucion del proyecto, dirigido a todo el R . ple por p 3 >
personal del casco urbano mas una capacitacion para la de V.erlﬁcamon se encuentran adjuntos en los informes
PTAR. ambientales de cada planilla.

Curso de capacitacion sobre Operacién y mantenimiento
de la planta de tratamiento, salud ocupacional, seguridad Conforme al cronograma de obra esta medida no aplica

3 industrial y medio ambiente: Se realizaran un evento de X 0 1
capacitacion durante los 2 primeros afios de operacion por el momento
de la planta.

Curso de capacitacion sobre, seguridad ciudadana,

4 |respeto y valores civicos de los ciudadanos hacia su X 0 Conforme al cronograma de obra esta medida no aplica por
ciudad: Se realizara 1 evento de durante los 2 primeros el momento
afios de operacién de las nuevas obras
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.

Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del agua.-

CALIFICACION P
No. MEDIDA Ob Valor DESCRIPCION DEL INFORMACION ADICIONAL
nc- N/A HALLAZGO
5 C/nc-INC+
Se debera realizar monitoreos de agua, a fin de observar
oportunamente cambios en las propiedades fisicas-
quimicas y bioldgicas, causadas por el proyecto, basados
en basados en la normativa ambiental vigente (ver
cronograma de monitoreo pag.147). En caso de que los
regu_ltados del ané]isis de Iaboratolrio, excedan los limites Conforme a la programacién propuesta en la AAC, el
maximos permisibles  establecidos se elaboraran, Consorcio AB Loja cumple con el cronograma de
1 medidas, sugerencias y propuestas, con el fin de cumplir 10 . .
con lo establecido en la normativa ambiental vigente.(Los monitoreos ambientales.  En el presente mes no se
pardmetros a monitorear serén: Cloro Libre, Aceites y ejecutaron monitoreos de la calidad de agua.
grasas IR, Hierro, Material Flotante, Oxigeno Disuelto,
Potencial de Hidrégeno, Tenso activo, Nitritos, Nitratos,
Demanda quimica de oxigeno, Demanda bioquimica de
oxigeno, Sdélidos suspendidos totales y Coliformes
fecales Parametros de la tabla 9 del Anexo 1 AM 097-A)
Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
El contratista del proyecto de regeneracién urbana de verificacion se encuentran adjuntos en los informes
2 debera referirse a los pliegos de contratacion y presentar 10 ambientales de cada planilla.
un cronograma de Monitoreos. Durante el presente mes no se realizan monitoreos de la
calidad de agua
El contratista de la Planta de Tratamiento de Aguas Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
Residuales debera realizar monitoreos de agua, a fin de de verificacion se encuentran adjuntos en los informes
3 | observar oportunamente cambios en las propiedades 10 ambientales de cada planilla.
fisicas- quimicas y biologicas, causadas por el proyecto, En el presente mes no se ejecutaron monitoreos de calidad
en basados en la normativa ambiental vigente. de agua.
Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del aire.-
CALIFICACION .
DESCRIPCION DEL A
No. MEDIDA o ob VA Valor HALLAZGO INFORMACION ADICIONAL
S C/nc-INC+
Se debera realizar monitoreos de aire y los andlisis
deberan ser comparados con basados en la normativa
ambiental vigente. o ) Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
En caso de que los resultados del andlisis de laboratorio, de verificacién se encuentran adjuntos en los informes
1 excedan los limites maximos perm‘|5|bles establecidos en 10 ambientales de cada planilla
el anexo 4, del Acuerdo Ministerial 097-A, reforma del < . .
Libro VI del TULSMA, se elaboraran, medidas, En el presente mes no se ejecutaron monitoreos de calidad
sugerencias y propuestas, con el fin de cumplir con lo de aire.
establecido en la normativa ambiental vigente. (Ver
cronograma de monitoreo pag.147).
) » Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
El contrafista del proyecto de regeneracion urbana de verificacién se encuentran adjuntos en los informes
2 debera referirse a los pliegos de contratacion y presentar 10

un cronograma de Monitoreos.

ambientales de cada planilla.
Durante el presente mes no se realizan monitoreos.
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El contratista de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales debera realizar monitoreos de aire y los

Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
de verificacion se encuentran adjuntos en los informes

3 andlisis deberan ser comparados con basados en la | X 10 bi les d da planill
normativa ambiental vigente (ver cronograma de ambientales de cada planilla. )
monitoreo péag.147). En el presente mes no se ejecutaron monitoreos.
Programa de monitoreo y seguimiento a los niveles de ruido.-
CALIFICACION )
DESCRIPCION DEL -
No. MEDIDA INFORMACION ADICIONAL
. Ob N/A Valor HALLAZGO
S C/nc-/INC+
Se realizaran mediciones del ruido generado, a fin de
observar oportunamente cambios en las condiciones
ambientales, causadas por el proyecto (ver cronograma Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
ﬁgsmgr?:;::)e;epsa?ﬁiﬁt?gé de ruido que se deberan vigilar de v_eriﬁcaci()n se encuep tran adjuntos en los informes
1 son: perforadoras, maquinaria pesada etc. Se debera 10 ambientales de cada planilla. . .
establecer la diferencia entre el nivel de ruido cuando En el preserllte mes no se ejecutaron monitoreos de los
operan las maquinarias y en nivel de ruido de fondo y se niveles de ruido
realizara su respectiva comparaciéon con la normativa
ambiental vigente.
Conforme a la programacion propuesta en la AAC, el
El contratista del proyecto de regeneraci6on urbana Consorcio AB Edf cumple pcorlz el cronograma de
2 debera referirse a los pliegos de contratacion y presentar 10 . . ) p g
un cronograma de Monitoreos. monitoreos ambientales. En el presente mes no se
ejecutaron monitoreos de los niveles de ruido.
El contrafista de la Planta de Tratamiento de Aguas Esta medida se cumple por parte del consorcio, los medios
Residuales realizara mediciones del ruido generado, a fin de verificacién se encuentran adiuntos en los informes
3 de observar oportunamente cambios en las condiciones 10 bi les d da planill J
ambientales, causadas por el proyecto (ver cronograma ambientales de cada planilla. . .
de monitoreo pag.147). Durante el presente mes no se realizan monitoreos.
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.
Programa de monitoreo y seguimiento del medio social.-
CALIFICACION j
DESCRIPCION DEL p
No. MEDIDA Ob Valor INFORMACION ADICIONAL
C nc- s N/A Clnc-INC+ HALLAZGO
Durante la ejecucion del proyecto, se tiene previsto
acercamiento con la comunidad a través de la ejecucion
g?are;nl(\:lll;séis zfrirbaile%ctjglocerlaeld?flt\::ilé?]ed%fnl]DprIcl)meli?cto(\(/j:rl Esta medida es ejecutada por parte de la municipalidad, se
1 | cronogram é de monitoréoypég 147) y X 10 reporta en los informes de Comunicacion Social. Asi

En caso de encontrar inconformidades por parte de la
poblacién involucrada en el éarea del proyecto se
elaborara planes de accién que ayuden a contrarrestar
estas inconformidades por la contratista.

mismo cuando se ejecutan las auditorias ambientales se
ejecutan encuestas sociales.
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PLAN DE REHABILITACION DE AREAS AFECTADAS.

Programa de rehabilitacion de areas afectadas.-

CALIFICACION P
No. MEDIDA Ob Valor DESCRIPCION DEL INFORMACION ADICIONAL
nc- N/A HALLAZGO
S C/nc-/INC+
Re-plantacion de vegetacion en areas verdes de las
zonas intervenidas:
Siembra de plantas nativas y especies ornamentales en
los parques, calles, avenidas y jardines del centro Conforme al cronograma
1 histérico de la ciudad y que seran adquiridas en viveros, X 0 de obra esta medida no
se coordinara en funciébn a los requerimientos del aplica por el momento
proyecto.
Esta actividad la realizara en coordinacion por parte de la
contratista y el municipio de Loja
1.- Tipo de material: Roca
Area minera: Roca Dura
Codigo N° 600002
Licencia Ambiental 05-2016 y autorizacion municipal de
Loja.
Explotacion adecuada de minas y/o canteras: 2.- Tipo de material: Gravén
Obtencién de permisos ambientales que sean necesarios Area minera: MALCA
2 para la explotacién de los lechos de los rios o canteras 10 R N
definidas para obra publica. Reconformaciéon y C.odlgo. N 600.531 . . L
restauracion de las areas mineras aprovechadas. Licencia Ambiental 19-2016 y autorizacién municipal de
Catamayo.
3.- Tipo de material: Hormigén Area Minera:
Hormiconstrucciones.
Licencia Ambiental Nro. 000068, otorgada por el Gobierno
Provincial de Loja
PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA.
Programa de abandono y entrega del area.-
CALIFICACION P
DESCRIPCION DEL ”
No. MEDIDA o Ob VA valor HALLAZGO INFORMACION ADICIONAL
S C/nc-/NC+
Elaborar un plan de cierre y abandono, este documento Conforme al cronograma
1 se debera presentar a la Autoridad Ambiental minimo X 0 de obra esta medida aun
con 3 meses de anticipacion no aplica por el momento
Remocion de campamentos, areas de bodega y criba Conforme al cronograma
2 Las instalaciones y demds estructuras presentes seran X 0 de obra esta medida aun
removidos totalmente al finalizar el proyecto no aplica por el momento
El abandono de obra consistird en el retiro de todos los Conforme al cronograma
3 componentes, equipos y herramientas utilizados en el X 0 de obra esta medida aun
proyecto. no aplica por el momento
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nc-

Obs

N/A

TOTAL

53

12
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RESULTADOS. -

De las 65 medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA)
aplicable al proyecto “Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible para el
Casco Urbano Central de la ciudad de Loja, durante el presente mes evaluado
en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se ejecutaron totalmente 53
medidas, y las 12 medidas restantes no aplican a esta etapa constructiva del
proyecto.

CONCLUSIONES. -

Conforme a la metodologia de evaluacion durante el presente mes el PMA se
cumple de manera Satisfactoria (80 %). Estos resultados indican que las
medidas aplicadas permiten alcanzar un Nivel de Confianza Muy Alto y un
Nivel de Riesgo Muy Bajo.

Considerando que el PMA debe ejecutarse conforme a la actual programacion,
el avance del cumplimiento de las medidas durante el presente mes evaluado
(enero de 2021), es del 0,21 %. En relacion al tiempo de ejecucion total a la
presente fecha se cumple con el 60,77 %.

Durante el presente mes NO se han receptado reclamos o denuncias por parte
de la ciudadania, referente a la ejecucion de obras del proyecto.

En el presente mes evaluado, no se registran accidentes por parte del
personal de la constructora durante la ejecucion de las actividades
inherentes al proyecto. Asi mismo, las empresas mantienen acciones y
ejecutan medidas correctivas y/preventivas para evitar accidentes.

El Consorcio AB Loja a través de su responsable de Seguridad Industrial
realiza; inspecciones al personal para el buen uso del Epps, vestimenta y
calzado, promueve el orden y la limpieza en todo el proyecto, actualiza la
estafeta de SSA, inducciones de SSA.

RECOMENDACIONES. -

Continuar con el fiel cumplimiento las responsabilidades establecidas en la
Constitucion de la Republica del Ecuador, la Ley de Gestion Ambiental, Texto
Unificado de Legislacion Secundaria del Ministerio del Ambiente y la Licencia
Ambiental del proyecto.

El Consorcio AB Loja debera;

— Continuar con la entrega y reposicion de los equipos de proteccion
personal, vestimenta y calzado al personal conforme la necesidad y
actividad realizada.

— Ejecutar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias fin de evitar
accidentes durante la ejecucion de actividades.

— Seguir con el llenado de permisos de trabajo, llenado de ATS, donde se
identifica y controla los riesgos a los cuales estan expuestos el personal de
la constructora.
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- Ejecutar el cronograma de los monitores ambientales acorde a las
obligaciones contractuales

— Cumplir con el cronograma de examenes pre ocupacional y ocupacional a
ser ejecutado por el Consorcio AB Loja.

— Controlar que todo el personal que forma parte del proyecto se encuentre
afiliado al IESS conforme lo establece la ley ecuatoriana de seguridad
social.

- Vigilar y exigir a su personal que el almacenamiento de desechos peligrosos
se realice en los contenedores autorizados. Asi mismo que el
mantenimiento de estas areas sea periddico.

— Los residuos peligrosos deberdan continuar entregandose a los gestores
ambientales autorizados por el Ministerio del Ambiente.

- Conservar y reponer la senalizacién, como también el orden y la limpieza
de todas las areas que forman parte del proyecto.

— Efectuar las capacitaciones al personal en temas de seguridad industrial y
medio ambiente, conforme al cronograma establecido por la constructora.

- En caso de presentarse algin reclamo atenderlo de manera agil y

oportuna.

Ing. Victor H. Martinez Chejin
TECNICO AMBIENTAL
REGENERACION URBANA
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto: Personal cuenta con los Epp de proteccion acorde a
la actividad.

Foto: Sefalizacién fomento Foto: Todas las areas
de buenas practicas cuentas con sefalizacidn
ambientales y de salud de seguridad.

Foto: Los trabajos se realizan en horarios estratégicos




Foto: Toda maquinaria cuenta con los
operatividad respectivos.
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